附件5：
廉政风险防控工作推进时间表
	序号
	时间
	工作内容

	1
	2012年10月底
	学院廉政风险防控工作启动，宣传动员，安排部署。

	2
	2012年10月中旬－12月中旬
	学院廉政风险防控点排查、定级，并报学校领导小组审核。

	3
	2013年2—3月底
	学院制定廉政风险防控措施及流程图，并报学校领导小组办公室备案。

	4
	2013年4月底
	学院检查责任落实情况、完善防控措施，并上报书面总结。


